

«УТВЕРЖДАЮ»

Ио.директора МКОУ «Раскатихинская СОШ»

Шмелев И.С.

**ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ****(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в 2023 году МКОУ «Раскатихинская СОШ»

**Нормативно-правовое, организационное обеспечение**

№	Мероприятия	Результат	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Приказ об утверждении дорожной карты, рабочей группы.	Приказ ОУ	До 06.03.2023	Директор
2.	Внесение изменений в локальные акты ОУ. Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра. Утверждение штатного расписания Центра (кто из педагогов будет работать в Центре). Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра и учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.	Утверждение положения о Центре, приказы ОУ, план.	Февраль – март 2021	Рабочая группа по приказу
3	Проведение заседаний рабочей группы по реализации	Информация о мероприятиях	Март-июнь	Руководитель Центра

	мероприятий дорожной карты.			
4	Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста".	Приказы ОУ о зачислении обучающихся	Август-сентябрь	Директор
5.	Открытие Центра "Точка роста" в единый день. Разработка мероприятий к открытию Центра.	Торжественное мероприятие	3 сентября 2023	Директор, руководитель Центра

### Методическое обеспечение

6.	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Химия", "Физика", "Биология", том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн- платформе (в дистанционной форме); 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров (в соответствии с планом ИРОСТА).	Свидетельство о повышении квалификации	Март-июнь	Директор, руководитель Центра, педагоги Центра

### Информационное обеспечение

7.	Создание раздела на официальном сайте МКОУ «Раскатихинская СОШ»	Размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального	Март	Директор, руководитель Центра, педагоги Центра
----	---	--	------	--

		проекта «Современная школа»		
8.	Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители). Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе.	Подготовленные материалы	Март - май	рабочая группа
9.	Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Подготовленные материалы	В течение года	рабочая группа

#### Материально-техническое обеспечение

10	Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем; установка оборудования.	Готовность Центра	Апрельавгуст 2023	
11.	Ремонт классных (учебных) кабинетов для Центра: - учебные кабинеты по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология», - помещение для проектной деятельности; - оформление Центра с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» (брендбука).	Готовность Центра	до 25.08.2021	Зам директора по УВР, АХР
12.	Приемка учебного оборудования Центра.	Готовность Центра	согласно графику	рабочая группа